



ГУП «Мосгоргеотрест» на площадке, выделенной под строительство, выполнил инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.

Проектирует АО «ЦНИИЭП жилища». При проектировании дома будет учтена сформированная Москомстройинвестом и КП «УГС» квартирография, которая отразит площадь квартир, приобретенных гражданами в трех проблемных жилых комплексах.

После подготовки проектной документации, и получения положительного заключения государственной экспертиза по регламенту будет выдано Разрешение на строительство. 24.03.2020 получено положительное заключение Мосгосэкспертизы по проектной документации № 2060-20/МГЭ/28239-2/5.

Визуальное местонахождение объекта





**Справка о строительной готовности компенсационного дома по
состоянию на начало июля 2020г.**

- Оценка хода строительных работ - *строительные работы не начаты; выполнены работы по установке забора и начинают завозиться строительные материалы;*
- Оценка количества рабочих на площадке – *до 10 человек...*
- Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке – *на площадке работает трактор, автокран;*
- Оценка материально-строительного обеспечения – *обеспечен материал для установки металлического забора и ворот в соответствии с требованиями ПОС (проект организации строительства).*

По разрешительной документации: В мае 2020 года заключен договор между КП «УГС» и ООО «СКР» на выполнение подрядных работ по строительству объекта. Получение Разрешения на строительство ожидается в срок до 30.06.2020.

Срок начала СМР – 2 квартал 2020 года, окончания – 4 квартал 2021 года.

Судебное заседание по иску ДГИ к ООО «Ройст-Руд» о взыскании задолженности по договору аренды по объекту ЖК «Шишкин лес» назначено на 13.07.2020 года в Арбитражном суде Республики Дагестан.

Фотофиксация



Земельный участок до установки забора и паспорта объекта
(информационного щита)



